

## Zeitplan Server-Migration (inkl. Doku)

	h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vorberitungen, Planungen, etc	10	█									
Virtualisierungsinfra installieren	8		█								
Neue Windows Server installieren	8		█								
<b>Neue Infra läuft</b>				█							
Datenablage analysieren	8		█								
Mailablagen und Volumen analysieren	4			█							
<b>Migrationsinformationen (Daten, etc) qualifiziert</b>						█					
Neue Datenablage und Rechte einrichten	8				█						
Daten Migrieren	10						█				
Maildaten Migrieren	8						█				
<b>Neue Infra in Betrieb</b>									█		
DC Abbau	2									█	
MEX Abbauen	4									█	
Server off und Testen	10										█
<b>Alte Infra abgebaut</b>											█

### Meilensteine 2-5 Stück grob

Arbeit Grobbeschreibung (nicht detailliert. Details sind teil der IPA)

\* Visuelle Darstellung als Balken der ungefähren Aufwandschätzung

Meilenstein visuel dargestellt, wann dieser ca. erreicht ist

\* Ungefähre Zeitangaben in Stunden, Tage, oder wie auch immer.

\* eines von beiden wäre ausreichend. In Kombination sollten alle Fragen geklärt sein.